

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 255

DI DATA 07.12.2023

DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 01 AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI N. 20 CORPI ILLUMINANTI OBSOLETI ESISTENTI, CON MODERNA TECNOLOGIA A LED, ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI CONDINO, COMUNE DI BORGO CHIESE. INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR Next generation EU-Italia AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMC SRL CON SEDE A PORTE DI RENDENA. CUP: J34H22000720006 - CIG: 99383791CD.
----------	---

L'anno duemilaventitré, addì sette del mese di dicembre nella residenza municipale, il sottoscritto Segretario comunale

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 01 AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI N. 20 CORPI ILLUMINANTI OBSOLETI ESISTENTI, CON MODERNA TECNOLOGIA A LED, ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI CONDINO, COMUNE DI BORGO CHIESE. INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR Next generation EU-Italia AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMC SRL CON SEDE A PORTE DI RENDENA. CUP: J34H22000720006 - CIG: 99383791CD
-----------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rilevata l'esigenza di procedere con l'integrazione delle lavorazioni di cui all'oggetto.

Vista la determinazione n. 166/2022 di acquisto in diretta amministrazione dei corpi illuminanti di cui all'oggetto.

Vista la delibera di giunta n. 124/2023 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.

Vista la determinazione n. 243/2023 di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.

Vista la determinazione n. 168/2023 di approvazione del quadro economico dei lavori per la posa dei corpi illuminanti, provvedimento a contrarre e modalità di scelta del contraente.

Vista la determinazione n. 184/2023 di affidamento dei lavori alla ditta EMC srl con sede a Porte di Rendena (Tn) in Via dell'artigianato, n. 35 C.F. e P.IVA 01812520227 per un **importo di contratto di € 28.013,22** di cui € 1.543,73 per oneri della sicurezza a cui aggiungere l'IVA di legge del 10%.

Vista la determinazione di variante n. 217/2023 per la rettifica della quota IVA dal 22% al 10% in quanto l'intervento essendo definito come un insieme sistematico di opere, si inquadra come un'opera di urbanizzazione primaria ai sensi della Legge 847/1964.

Vista la delibera di approvazione della variante n. 129 del 06/12/2023

Richiamato il quadro economico dei lavori in oggetto a seguito dell'aggiudicazione:

A Lavori	Importo di gara		Importo di aggiudicazione
A1 a Lavori a misura OG10	€	26.602,50	26.469,49
A2 Oneri per la sicurezza	€	1.543,73	1.543,73
TOTALE A	€	28.146,23	28.013,22
B Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1 Imprevisti + ribassi	€	5.126,49	5.259,50
B2 acquisto corpi illuminanti OdA	€	39.760,20	39.760,20
B3a Iva su A+B1 (10%)	€	3.327,27	3.327,27
B3b Iva su B2 (22%)	€	8.747,24	8.747,24
B4 contributo ANAC		esente	esente
TOTALE B	€	56.961,21	57.094,22
TOTALE COMPLESSIVO (A +B)	€	85.107,44	85.107,44

Vista la perizia di variante e suppletiva elaborata dal direttore dei lavori Giada ing. Sartori nella quale si specifica che nel corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune

categorie di lavoro non previste nell'incarico originario allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, perizia protocollata con n.8771 del 27/11/2023 e completa di computo metrico di variante.

Appurato che l'importo di variante, al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 1.704,89 per la definizione del **nuovo importo di contratto in € 29.718,11**, a cui aggiungere l'IVA di legge del 10%.

Preso atto dell'atto di sottomissione e del verbale n. 01 di concordamento nuovi prezzi, registrato con prot. n. 8880 del 29/10/2023, firmato dalla ditta appaltatrice EMC srl senza riserve e controfirmato dal direttore dei lavori,.

Stabilito che le lavorazioni previste in variante trovano impegno all'interno del quadro economico nelle somme a disposizione dell'Amministrazione nella sezione imprevisti+ribasso.

Aggiornata inoltre la contabilità delle lavorazioni già eseguite e preventivamente autorizzate con determina di aggiudicazione.

Preso atto del nuovo quadro economico aggiornato nella contabilità e con gli importi di variante:

A Lavori	1. Importo di gara		2. Importo di aggiudicazione	3. Importo netto di variante
A1 a Lavori a misura OG10	€	26 602,50	26 469,49	28 174,38
A2 Oneri per la sicurezza	€	1 543,73	1 543,73	1 543,73
TOTALE A	€	28 146,23	28 013,22	29 718,11
B Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1 Imprevisti + ribasso	€	5 126,49	5 259,50	3 554,61
B2 acquisto corpi illuminanti OdA	€	39 760,20	39 760,20	39 760,20
B3a Iva su A+B1 (10%)	€	3 327,27	3 327,27	3 327,27
B3b Iva su B2 (22%)	€	8 747,24	8 747,24	8 747,24
B4 contributo ANAC		esente		
TOTALE B	€	56 961,21	57 094,22	55 389,33
TOTALE COMPLESSIVO (A +B)	€	85 107,44	85 107,44	85 107,44

Riconosciuto che, stando così le cose, la modifica al contratto di affidamento dei lavori sottesa alla variante di che trattasi non richiede l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione, nel rispetto dei principi generali amministrativi e delle regole tecniche; trattandosi infatti di modifica riconducibile alla fattispecie di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023., considerato che il suo valore è inferiore sia alla soglia di rilevanza comunitaria sia al 15% del valore iniziale del contratto e che essa non altera la natura complessiva del contratto stesso.

Acquisito agli atti il Durc On Line numero protocollo INAIL_ 40846076 – scadenza validità 17/02/2024, con il quale viene attestata la regolarità contributiva della ditta EMC s.r.l. nei confronti di I.N.P.S., INAIL.

Visto che ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" il codice assegnato al presente intervento è il CUP J34H22000720006 ed il CIG 99383791CD si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Appurato che la variante non prevede superiori di spesa rispetto all'importo originario di progetto di Euro 85.107,44 finanziato come segue:

- per la quota parte dell'acquisto dei corpi illuminanti con determinazione n. 166/2022 di € 48.507,44 ha trovato disponibilità al codice 10052.02.03708 del bilancio finanziario 2022/2024, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, all'anno 2022;
- per la quota parte relativa ai lavori di posa dei corpi illuminanti ed imprevisti con determinazione n. 184/2023 di € 36.600,00 ha trovato disponibilità al codice 10052.02.03708 del bilancio finanziario 2023/2025, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, all'anno 2023;

Dato atto che sul presente provvedimento sussistono, nei confronti del responsabile di progetto cause di incompatibilità e conflitto di interessi che implicano l'obbligo di astensione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in quanto incaricato anche nella direzione dei lavori e che pertanto ad esso si sostituisce il segretario comunale nell'adozione della presente determinazione.

Preso atto della dichiarazione di obbligo di astensione di cui al precedente paragrafo registrata a protocollo n. 8813 di data 28/11/2023

Accertata la disponibilità a bilancio.

Richiamati i decreti di nomina dei responsabili di servizio.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 01.03.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e la nota integrativa e s.m.i..

Visto l'atto programmatico di indirizzo 2023 (bilancio di previsione finanziario 2023-2025), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22 del 20.03.2023.

Vista la delibera n. 22 30.03.2023 di approvazione dell'atto programmatico di indirizzo 2023.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979".

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento di contabilità comunale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

1. Di ritenere quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di approvare a tutti gli effetti la perizia suppletiva e di variante n. 01 dei lavori di riqualificazione energetica con sostituzione di n. 20 corpi illuminanti obsoleti esistenti, con moderna tecnologia a led, all'interno dell'abitato di Condino, comune di Borgo Chiese. Interventi finanziati con le risorse del PNRR NextGeneration EU-Italia, redatta dal direttore dei lavori Giada ing. Sartori e registrata a protocollo 8771 del 27/11/2023, completa di computo metrico di variante.
3. Di approvare il nuovo quadro economico derivante dai lavori suppletivi già ribassati per singola categoria e aggiornamento della contabilità delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo, nello specifico € 29.718,11 per lavori di cui 1.543,73 per oneri della sicurezza e di € 55.389,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito

riportato:

A Lavori	1. Importo di gara		2. Importo di aggiudicazione	3. Importo netto di variante
A1 a Lavori a misura OG10	€	26 602,50	26 469,49	28 174,38
A2 Oneri per la sicurezza	€	1 543,73	1 543,73	1 543,73
TOTALE A	€	28 146,23	28 013,22	29 718,11
B Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1 Imprevisti + ribasso	€	5 126,49	5 259,50	3 554,61
B2 acquisto corpi illuminanti OdA	€	39 760,20	39 760,20	39 760,20
B3a Iva su A+B1 (10%)	€	3 327,27	3 327,27	3 327,27
B3b Iva su B2 (22%)	€	8 747,24	8 747,24	8 747,24
B4 contributo ANAC		esente		
TOTALE B	€	56 961,21	57 094,22	55 389,33
TOTALE COMPLESSIVO (A +B)	€	85 107,44	85 107,44	85 107,44

4. Di approvare l'atto di sottomissione e il verbale n. 01 concordamento nuovi prezzi, registrato con prot. n. 8880 del 29/11/2023, comprendente n. 8 (otto) nuovi prezzi, già sottoscritti ed impegnativi per la ditta appaltatrice, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge, per lavori suppletivi pari ad € 1.704,89 al netto del ribasso d'asta a cui aggiungere l'IVA del 10%.
5. Di dare atto che trattandosi di modifica riconducibile alla fattispecie di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, il cui valore è inferiore sia alla soglia di rilevanza comunitaria sia al 15% del valore iniziale del contratto e che non altera la natura complessiva del contratto, non è richiesto l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione.
6. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso di modificazione contrattuale in adempimento di quanto previsto dall'art. 120 comma 14 e 15 del d.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 comma 11, e secondo le modalità approvate con DGP n. 1848 del 21.10.2016 ad oggetto "Delibera di attuazione dell'art. 27, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di pubblicità delle modifiche contrattuali"
7. Di autorizzare i lavori relativi alla perizia supletiva e di variante n. 01 per € 1.704,89, a cui aggiungere l' IVA di legge per complessivi € 1.875,38.
8. Di dare atto che la variante non prevede superi di spesa rispetto all'importo originario di progetto di complessivi Euro 85.107,44 interamente impegnato ed imputato con le determinazioni in premessa richiamate, per cui il presente provvedimento e gli affidamenti con esso disposti come da punto 7), non comportano a carico del bilancio alcun impegno di spesa aggiuntivo rispetto a quelli già perfezionati al codice 10052.02.03708 del bilancio finanziario 2023/2025, con imputazione, in base al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, all'anno 2023.
9. Di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione e quantificata nel quadro economico dell'opera in parola in complessivi Euro 1.875,38 è esigibile nell'anno 2023 e viene imputata all'impegno perfezionato per gli "Imprevisti" al codice di spesa 10052.02.03708 del bilancio finanziario 2023/2025.
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace a seguito di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario di cui all'art.187 CEL e dell'art. 22 del Regolamento Contabilità;

11. Di dare atto che al termine dei lavori dovranno essere attuati tutti gli adempimenti e le verifiche di legge per l'emanazione della fattura finale.
12. Di dare atto che la ditta è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera giuntale n. 127 dd. 22.12.2022 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
Link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>
L'inosservanza e/o violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento può essere causa di risoluzione o decadenza dal rapporto.
13. Di dare evidenza che il comune ha adottato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 consultabile sul sito web istituzionale al link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-2022-2024> e P.I.A.O. – Piano integrato di attività ed organizzazione triennio 2023/2025 consultabile sul sito web istituzionale al link: <https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale/PIAO-Piano-integrato-di-attivita-ed-organizzazione-triennio-2023-2025>
14. Di inviare la presente, per competenza, al Servizio Finanziario dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata
15. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 10 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del regolamento di attuazione della legge medesima, il pagamento della spesa sarà effettuato in unica soluzione su fattura ad avvenuta prestazione.
16. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fioroni dott.ssa Lara

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 07.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Floriani Erika
(firmato digitalmente)