

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 148
DI DATA 23.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	LAVORI DI SOMMA URGENZA: SISTEMAZIONE DELLO SMOTTAMENTO IN LOCALITA' "PORTE - CASA DEL DIAVOLO" IN C.C. CIMEGO I. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE N. 1 NON COMPORTANTE LA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 2, LETT. F) DELLA L.P. 09.03.2016, N. 2 E S.M..
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di settembre, nella residenza municipale, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	LAVORI DI SOMMA URGENZA: SISTEMAZIONE DELLO SMOTTAMENTO IN LOCALITA' "PORTE – CASA DEL DIAVOLO" IN C.C. CIMEGO I. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE N. 1 NON COMPORTANTE LA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 2, LETT. F) DELLA L.P. 09.03.2016, N. 2 E S.M..
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con determinazione n. 83 del Responsabile del Servizio Tecnico, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo redatto dal dott. geol. Daniele Fioroni relativo ai lavori di somma urgenza per la sistemazione dello smottamento in località Porte – Casa del diavolo in C.C. Cimego I e Condino, affidando contestualmente i lavori alla ditta Tarolli Paolo & C. s.n.c. con sede legale in Castel Condino, via Giuseppe Garibaldi n. 2, per l'importo di € 131.323,74, di cui € 117.964,78 per lavori a misura, € 9.870,30 per lavori in economia ed € 9.870,30 per oneri della sicurezza; i lavori vennero consegnati in data 17.05.2021.

Evidenziato che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 72 d.d. 06.05.2021, fu affidato al dott. geol. Daniele Fioroni, da Sella Giudicarie via Valer n. 26, l'incarico di progetto, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori.

Evidenziato che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 73 d.d. 76.05.2021, fu affidato al dott. forestale Gianni Canale, da Tre Ville via Scaricle n. 14/B, l'incarico di Responsabile della sicurezza in fase esecutiva.

Considerato che con nota del 12.08.2021, acquisita a protocollo in pari data con il n. 5481, il dott. geol. Daniele Fioroni ha trasmesso la perizia di variante n. 1, a termini dell'art. 126 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., sull'esigenza di effettuare alcune modifiche al progetto finalizzata a garantire la continuità delle lavorazioni di somma urgenza con l'adozione di n. 5 nuovi prezzi.

Atteso che gli elaborati datati agosto 2021 di variante al progetto esecutivo dell'opera e di modifica contrattuale, sono composti da:

- ER 1101 V1 Relazione tecnico illustrativa;
- ER 1304 V1 Analisi nuovi prezzi (sostituito 08.09.2021 prot. 6005);
- ER 1302 V1 Computo metrico estimativo;
- E T 210 1 V1 Tavola ubicazione interventi;
- E T 210 2 V1 Stato di progetto autorizzato: planimetria e sezioni (DTM Lidar);
- E T 210 3 V1 Stato di variante: planimetria e sezioni;
- E T 210 4 V1 Stato di raffronto (fase di esecuzione): planimetria e sezioni;
- E R 3401 V1 Relazione geologico-geomeccanica e di dimensionamento barriera paramassi;
- E R 324 1 Relazione di calcolo ancoraggi di fondazione barriera paramassi mel=2000 kj
- E R 1303 V1 Quadro economico generale
- E R 1301 V1 Elenco prezzi unitari

per maggiori dettagli sulle lavorazioni previste in variante, si rimanda alla relazione tecnica di tecnico illustrativa.

Appurato e confermato che l'originario contratto di cottimo può essere modificato senza una nuova procedura d'appalto in quanto la modifica da apportare è riconducibile alla fattispecie individuata al comma 2, lett. f), dell'art. 27 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m., considerato che essa non altera la natura complessiva del contratto e che il suo valore è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nonché al 15% del valore iniziale del contratto, come dato evincere dal quadro economico comparativo di seguito riportato e dagli importi in esso evidenziati:

	DI PROGETTO	DI CONTRATTO	DI VARIANTE N.1
A) LAVORI	Importi [€]	Importi [€]	Importi [€]
Lavori a misura	€ 117.964,78	€ 117.964,78	€ 132.699,21
Ribasso d'asta concordato (-3,5%)	-	€ 4.128,77	€ 4.644,47
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.488,66	€ 3.488,66	€ 3.488,66
Importo dei lavori ed oneri per la sicurezza	€ 121.453,44	€ 117.324,67	€ 131.543,40

Lavori in economia	€ 9.870,30	€ 9.870,30	€ 1.385,42
Importo complessivo dei lavori ed oneri per la sicurezza	€ 131.323,74	€ 127.194,97	€ 132.928,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Importi [€]	Importi [€]	Importi [€]
imprevisti	€ 2.777,66	€ 2.777,66	€ -
Spese tecniche (studio geologico e geotecnico, progetto esecutivo, DL) Rif.D.M. 17/06/16, D.Lgs 50/16. Cat. S.05 - Opere di ritenuta e di difesa Qbl.11,Qbll.09, Qbll.13, Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.05.01, Qcl.09a, Qcl.11 [sconto applicato su onorario e spese conteggiate al 15% (18.998,46 €) -25% = - 4.749,62€]+variante	€ 14.248,84	€ 14.248,84	€ 15.651,34
Spese tecniche (Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)	€ 4.719,27	€ 4.719,27	€ 4.719,27
Contributo integrativo professionisti C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 284,98	€ 284,98	€ 313,03
Contributo integrativo professionisti C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 94,38	€ 94,38	€ 94,38
Oneri fiscali su lavori e imprevisti: I.V.A. 22%	€ 29.502,31	€ 28.593,98	€ 29.244,34
Oneri fiscali su spese tecniche+CNPAIA (studio geologico geotecnico, progettazione e DL)	€ -	€ -	€ -
Oneri fiscali su spese tecniche+CNPAIA (CSE)	€ 1.059,01	€ 1.059,01	€ 1.059,01
Accantonamento		€ 5.037,10	€ 0,01
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione (B)	€ 52.686,45	€ 56.815,22	€ 51.081,38
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Importi [€]	Importi [€]	Importi [€]
Totale netto lavori ed oneri per la sicurezza (A)	€ 131.323,74	€ 127.194,97	€ 132.928,82
Totale somme a disposizione (B)	€ 52.686,45	€ 56.815,22	€ 51.081,38
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	€ 184.010,19	€ 184.010,19	€ 184.010,19

Posto in evidenza che

- l'importo dei lavori, rispetto all'importo di progetto è invariato;
- la variazione riguarda solamente il recupero del ribasso e lo spostamento dei lavori in economia con lavori a misura;
- la variante mantiene immutato in Euro 184.010,19 l'importo complessivo previsto dal progetto esecutivo dell'opera e non comporta quindi alcun aumento di spesa rispetto a quella originaria di progetto.

Rilevato che i tempi di esecuzione dell'opera rimangono invariati.

Verificato che la modifica contrattuale non richiede l'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni diversi o ulteriori rispetto a quelli acquisiti in ordine al progetto esecutivo.

Visto i decreti di nomina dei responsabili di servizio.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.02.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la Nota Integrativa.

Visto l'atto programmatico di indirizzo 2021 (bilancio di previsione 2021-2023), approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 25.03.2021 e successive variazioni.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979".

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il Regolamento di contabilità comunale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale,

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto esposto e motivato in premessa, la variante al progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dello smottamento in località Porte – Casa del diavolo in C.C. Cimego I e Condino, costituita dagli elaborati sotto elencati, redatta in data agosto 2021 dal progettista e direttore lavori dott. geol. Daniele Fioroni, da Sella Giudicarie, la quale non comporta la modifica l'importo del progetto originario e quindi del contratto stipulato con l'impresa Tarolli Paolo & C. s.n.c., con sede in Castel Condino (TN), via Giuseppe Garibaldi n. 2, riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 27 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m., composta da:
 - ER 1101 V1 Relazione tecnico illustrativa;
 - ER 1304 V1 Analisi nuovi prezzi (sostituito 08.09.2021 prot. 6005);
 - ER 1302 V1 Computo metrico estimativo;
 - E T 210 1 V1 Tavola ubicazione interventi;
 - E T 210 2 V1 Stato di progetto autorizzato: planimetria e sezioni (DTM Lidar);
 - E T 210 3 V1 Stato di variante: planimetria e sezioni;
 - E T 210 4 V1 Stato di raffronto (fase di esecuzione): planimetria e sezioni;
 - E R 3401 V1 Relazione geologico-geomeccanica e di dimensionamento barriera paramassi;
 - E R 324 1 Relazione di calcolo ancoraggi di fondazione barriera paramassi mel=2000 kj
 - E R 1303 V1 Quadro economico generale
 - E R 1301 V1 Elenco prezzi unitari
2. Di dare atto che la variante e le modifiche con la stessa apportate non comportano alcun incremento all'importo contrattuale; essa non determina alcun aumento del costo complessivo dell'opera, già impegnato al codice di bilancio 10052.02.03682 del bilancio finanziario 2012-23 (anno 2021), che rimane quindi invariato in Euro 184.010,19, di cui € 128.054,74 per lavori a misura, € 1.385,42 per lavori in economia, € 3.488,66 per oneri della sicurezza ed € 51.081,38 per somme a disposizione, come dato evincere dal quadro economico comparativo riportato in premessa.
3. Di prendere atto che, per effetto delle nuove lavorazioni previste dalla modifica contrattuale, il termine di ultimazione dei lavori non varia.
4. Di dare atto che, per quanto evidenziato al precedente punto 2, la presente determinazione non comporta l'assunzione di alcun impegno di spesa aggiuntivo a carico del bilancio finanziario 2021/2023.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Franzoni Paolo

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 23.09.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Floriani Erika
(firmato digitalmente)